

1 Príprava investičnej akcie mesta	2 Príprava realizácie investície mesta	3 Kontrola realizácie investície	4 Preberanie stavby	5 Kolaudácia stavieb
---	---	---	----------------------------	-----------------------------

- ✓ Porada ÚI k príprave investičných akcií
- ✓ Zisťovanie majetkovoprávných vzťahov
- ✓ Zadanie na spracovanie projekt. dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie

- ✓ Príprava podkladov pre projekty investičných akcií mesta – aj UIS. Zisťovanie majetkovoprávných vzťahov
- ✓ Príprava projektovej dokumentácie
- ✓ Založenie a vedenie spisu
- ✓ Spracovanie žiadosti pre územné rozhodnutie
- komunikácia s projektantom**
- Vyjadrenia pre SÚ potrebné pre ÚR, SP, OODS, SÚ
- Žiadosti na verejné obstarávanie -stavby, stavebného dozoru,
- Objednávky - ornito, geodet, DDZ, vyjadrenie ODI,

- vedenie spisu počas realizácie
- Oznámenia o realizácii
- Kontrolovanie stavebných prác počas realizácie
- Základná finančná kontrola

- zadanie geodetických prác zhotoveného diela, zameranie stavby, sietí, geometrického plánu
- Platobný poukaz
- Vrátenie zábezpeky

- príprava podkladov pre začatie kolaudačného konania
- Žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii
- Odovzdanie spisov do archívu

Kľúčový stav
(podrobné info o aktuálnom procese)

Upozornenie :
Pozastavené na útvare SaŽP (z dôvodu)

V riešení útvarom :
Aktuálne rieši útvar SaŽP

- Možnosť editácie, podľa pridelených práv zamestnancov

- Možnosť nastavenia filtrov
- Možnosť nahrávania súborov (obrázky, scanny ...)

- Možnosť editácie, názvu procesov, ich následné zapamätanie

- Možnosť vidieť, kto robil posledné úpravy

- Možnosť Nastavenia notifikácii

- Možnosť výstupu pre manažérske rozhodovanie
- Možnosť výstupu na externý portál pre obyvateľov

Väzba na rozpočet : vyčerpaná suma v € zo schválenej sumy na IA

Zostatok v €

kalendárny rok